



[建筑北方区]工程分包申请表

发起人	刘文博	发起时间	2024/8/8			
所属组织	项目管理部/临汾（尚悦居）	流水号	20240012388722			
分包工程名称	临汾尚悦居项目工程普通通风工程					
所属项目	临汾富力尚悦居项目					
分包类型	水电类	分包专业	通风			
项目负责人	张慧文	项目负责人电话	18903519457			
计划工期（天）	31					
进场时间	2024-08-15	完工时间	2024-09-15			
工程分包的内容及范围	<p>1、工程范围：临汾尚悦居A1#住宅、A2#住宅、A3#住宅、A4#住宅、A5#住宅、地下车库、A-S1#商业、A-S2#商业、A-S3#商业普通通风工程。</p> <p>2、计划工期：2024年8月15日至2024年9月15日。</p> <p>3、工程量：按图纸及实际发生量结算（总产值约142万，其中人工费约48万）；</p> <p>4、工程说明：严格按照设计图纸、施工规范求施工；所有进场材料必须经验收合格后方可使用；施工现场达文明施工要求，服从项目部管理。</p> <p>5、联系人：刘跃武 13091393011。</p>					
分包合同资料清单	有	劳动力需求	20			
图纸	不涉及	施工方案	不涉及			
图纸是否私下提供预算部	是	图纸是否深化到位具备算量条件	是			
其他资料						
附件	序号	文件名	上传用户	时间	文件大小	操作
	1	4月山西分包计划.pdf	刘文博	2024-08-08 21:26:14	432.41KB	
内部审批人	张慧文 (内部审批人：可选多人，应包含部门负责人，按照选择的顺序进行审批)					
分包管理员	刘维康 (可选多人，按照选择的顺序进行审批)					
生产技术部	赵白平,唐文佳 (可选多人，按照选择的顺序进行审批)					
项目核算主管	成丰霏 (可选多人，按照选择的顺序进行审批)					
地区核算部	刘鹏军,王斌 (可选多人，按照选择的顺序进行审批)					
城市或片区负责人	汪财举 (可选多人，按照选择的顺序进行审批)					
备注						
审批记录						

内部审批人	<p>同意</p> <p>张慧文 审批历时:0天9小时54分钟 接收时间: 2024-08-08 21:27:41 审批时间: 2024-08-09 07:22:09</p>
分包申请管理员	<p>同意</p> <p>刘维康 审批历时:0天1小时16分钟 接收时间: 2024-08-09 07:22:09 审批时间: 2024-08-09 08:38:47</p>
生产技术部	<p>建议由四川凯文晟达建筑工程有限公司胥建国工班负责施工</p> <p>赵白平 审批历时:0天6小时4分钟 接收时间: 2024-08-09 08:38:49 审批时间: 2024-08-09 14:42:53</p>
	<p>同意</p> <p>唐文佳 审批历时:2天17小时53分钟 接收时间: 2024-08-09 14:42:53 审批时间: 2024-08-12 08:36:30</p>
项目核算主管	<p>请审核[改派王小红]</p> <p>成丰霈 审批历时:1天0小时39分钟 接收时间: 2024-08-12 08:36:30 审批时间: 2024-08-13 09:16:17</p>
	<p>已判价, 判价单号PJD-TY-2405023</p> <p>王小红(成丰霈改派) 审批历时:3天6小时28分钟 接收时间: 2024-08-12 08:36:30 审批时间: 2024-08-15 15:05:21</p>
地区核算部	<p>同意</p> <p>刘鹏军 审批历时:0天18小时0分钟 接收时间: 2024-08-15 15:05:21 审批时间: 2024-08-16 09:06:02</p>
	<p>同意</p> <p>王斌 审批历时:0天6小时9分钟 接收时间: 2024-08-16 09:06:02 审批时间: 2024-08-16 15:15:22</p>
城市或片区负责人	<p>同意</p> <p>汪财举 审批历时:0天17小时14分钟 接收时间: 2024-08-16 15:15:22 审批时间: 2024-08-17 08:29:29</p>
	<p>同意</p>

区域总经理	沈文杰 接收时间: 2024-08-17 08:29:29	审批历时:3天1小时29分钟 审批时间: 2024-08-20 09:58:40
总部预算负责人	同意 田峰 接收时间: 2024-08-20 09:58:40	审批历时:0天0小时53分钟 审批时间: 2024-08-20 10:51:49
总部生产技术部	在月度分包内, 同意 常金玉 接收时间: 2024-08-20 10:51:49	审批历时:0天0小时31分钟 审批时间: 2024-08-20 11:23:44
总经理审批	同意 沈文杰 接收时间: 2024-08-20 11:23:44	审批历时:0天0小时1分钟 审批时间: 2024-08-20 11:23:44
董事长审批	同意 何文佳 接收时间: 2024-08-20 11:23:45	审批历时:0天6小时22分钟 审批时间: 2024-08-20 17:45:57