



[建筑北方区]工程分包申请表

发起人	乔宽	发起时间	2024/4/23			
所属组织	项目管理部（北方区域）/西北项目部（西北）/园林项目部（山西）		流水号	20240012122400		
分包工程名称	临汾富力尚悦居园林景观工程					
所属项目	园林项目部（山西）					
分包类型	园林类	分包专业	其他			
项目负责人	可桂成	项目负责人电话	13426480629			
计划工期（天）	75天					
进场时间	2024-05-15	完工时间	2024-07-30			
工程分包的内容及范围	分包工程内容： 1、工程范围：临汾富力尚悦居园林景观水电工程指定的工作内容（包清工、包文明施工） 2、计划工期：2024年5月15日-2024年7月30日 3、工程量：按实际发生工程量计算 4、工程说明：严格按照图纸规范要求施工 5、联系方式：乔宽 18135281770					
分包合同资料清单	有	劳动力需求	15人			
图纸	有	施工方案	有			
图纸是否私下提供预算部	否	图纸是否深化到位具备算量条件	是			
其他资料	无					
附件	序号	文件名	上传用户	时间	文件大小	操作
内部审批人	可桂成		（内部审批人：可选多人，应包含部门负责人，按照选择的顺序进行审批）			
分包管理员	张新蕊		（可选多人，按照选择的顺序进行审批）			
生产技术部	任景景		（可选多人，按照选择的顺序进行审批）			
项目核算主管	刘宝玉		（可选多人，按照选择的顺序进行审批）			
地区核算部	栗彦军		（可选多人，按照选择的顺序进行审批）			
城市或片区负责人	侯国栋,杨忠义		（可选多人，按照选择的顺序进行审批）			
备注	建议由大同市万林园林绿化有限公司何浩班组施工					
审批记录						
同意						

内部审批人	可桂成 接收时间: 2024-04-23 17:12:48	审批历时:0天0小时23分钟 审批时间: 2024-04-23 17:36:46
分包申请管理员	同意 张新蕊 接收时间: 2024-04-23 17:36:46	审批历时:1天16小时15分钟 审批时间: 2024-04-25 09:52:42
生产技术部	建议由大同市万林园林绿化有限公司何浩班组施工 任景景 接收时间: 2024-04-25 09:52:42	审批历时:0天23小时50分钟 审批时间: 2024-04-26 09:42:56
项目核算主管	请修改 刘宝玉 接收时间: 2024-04-26 09:42:56	审批历时:0天6小时34分钟 审批时间: 2024-04-26 16:17:55
制单	同意 乔宽 接收时间: 2024-04-26 16:17:55	审批历时:0天2小时59分钟 审批时间: 2024-04-26 19:17:44
项目核算主管	同意 刘宝玉 接收时间: 2024-04-26 19:17:44	审批历时:1天13小时53分钟 审批时间: 2024-04-28 09:11:40
地区核算部	同意 栗彦军 接收时间: 2024-04-28 09:11:40	审批历时:0天0小时40分钟 审批时间: 2024-04-28 09:51:59
城市或片区负责人	同意 侯国栋 接收时间: 2024-04-28 09:51:59	审批历时:0天1小时20分钟 审批时间: 2024-04-28 11:12:12
	同意 杨忠义 接收时间: 2024-04-28 11:12:12	审批历时:0天2小时39分钟 审批时间: 2024-04-28 13:51:58
区域总经理	同意 沈文杰 接收时间: 2024-04-28 13:51:58	审批历时:0天1小时11分钟 审批时间: 2024-04-28 15:03:33

总部预算负责人	同意 田峰 接收时间: 2024-04-28 15:03:33 审批时间: 2024-04-29 08:41:00 审批历时:0天17小时37分钟
总部生产技术部	园林分包, 同意 常金玉 接收时间: 2024-04-29 08:41:00 审批时间: 2024-04-29 12:11:13 审批历时:0天3小时30分钟
总经理审批	同意 沈文杰 接收时间: 2024-04-29 12:11:13 审批时间: 2024-04-29 12:11:13 审批历时:0天0小时1分钟
董事长审批	同意 何文佳 接收时间: 2024-04-29 12:11:13 审批时间: 2024-04-30 10:08:50 审批历时:0天21小时57分钟